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ABSTRAK 
Penelitian tentang Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Dan Faktor-Faktor Pengaruhnya Pada 
Proyek Peningkatan Jalan Detusoko-Wolowaru-Junction-Wolowaru dilakukan dengan metode 
analisis deskripsi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja 
dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu variabel umur, kondisi lapangan dan sarana bantu, 
keahlian pekerja, pengalaman kerja/masa kerja, kesesuaian terhadap upah, kesehatan kerja, 
koordinasi dan perencanaan, serta manajerial. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati tingkat 
produktivitas 23 tenaga kerja hotmix dan disertai pengisian kuesioner dan wawancara.Hasil analisis 
menunjukkan bahwa tingkat produktivitas (LUR) pekerja cukup produktif dan memuaskan karena 
rata-rata sebesar 77,72%. Hasil regresi sederhana, pengaruh Umur sebesar 5,546>2,080, kondisi 
lapangan dan sarana bantu sebesar 10,586>2,080, keahlian pekerja sebesar 7,522>2,080, 
pengalaman kerja sebesar 12,112>2,080, kesesuaian upah sebesar 8,773>2,080, kesehatan kerja 
sebesar 5,566>2,080, koordinator dan perencanaan sebesar 9,112>2,080, manajerial sebesar 
8,597>2,080. Hasil regresi berganda, umur/usia, keahlian pekerja, kesesuaian upah, kesehatan 
pekerja, koordinator dan perencanaan, dan manajerial berpengaruh positif terhadap produktivitas 
kerja dengan nilai regresi (4,063), (0,29), (2,241), (0,846), (1,949), dan (2,217). Pengalam kerja 
mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas dengan nilai 0,935 yang tergolong hubungan 
sangat kuat dan memberi kontribusi sebesar 87,48%. 
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PENDAHULUAN 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemajuan suatu proyek 
konstruksi. Tanpa didukung kualitas sumber daya manusia yang baik, maka produktivitas yang 
dimiliki tidak akan memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan, bahkan akibat penggunaan 
sumber daya manusia yang kurang tepat bisa mengakibatkan kerugian yang besar pada proyek. 
Sumber daya manusia juga merupakan elemen yang paling strategik dalam organisasi, harus diakui 
dan diterima oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh 
manusia. 
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas. Hal ini 
disebabkan oleh dua hal, yaitu Karena besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai 
bagian dari biaya yang terbersar untuk pengadaan produk atau jasa. Selain itu juga karena masukkan 
pada faktor–faktor lain seperti modal. 
Pada proyek konstruksi biasanya secara faktual memiliki persoalan yaitu kebiasaan pekerja yang 
tidak efektif dalam bekerja, seperti kebiasaan merokok sambil bekerja, ngobrol, dan istirahat 
berlebihan pada saat jam kerja. Dampaknya, pekerja tidak mencapai maksimal orang bekerja dalam 
waktu satu hari bekerja, yaitu 7 jam (420 menit). Hal ini mengakibatkan kerugian pada pihak 
kontraktor, sehingga harus mengadakan kerja lembur pada malam hari agar pelaksanaan proyek tidak 
mengalami keterlambatan. Hal ini ditemukan juga dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan 
Detusoko–Wologai–Junction–Wolowaru dibeberapa divisi pekerjaan, untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada kurva S realisasi. 
Proyek peningkatan jalan Detusoko–Wologai–Junction–Wolowaru dilakukan oleh Kontraktor 
PT. Yetty Dharmawan yang juga menggunakan tenaga kerja. Untuk menjamin terlaksananya seluruh 
pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh kontraktor dengan keterbatasan waktu yang 
telah ditentukan, maka diperlukan tenaga kerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi agar tidak 
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mengalami kerugian atau keterlambatan yang diakibatkan oleh tenaga kerja yang tidak produktif. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dilakukan ini adalah: Untuk mengetahui tingkat produktivitas 
tenaga kerja pekerja jalan hotmix pada proyek peningkatan jalan Detusoko–Wologai–Junction–
Wolowaru, Untuk mengetahui pengaruh variabel  umur, kondisi lapangan dan sarana bantu, komposisi 
kelompok kerja, pengalaman kerja, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, koordinasi dan perencanaan, 
dan manajerial terhadap produktivitas pada salah satu item pekerjaan yaitu pada pekerjaan jalan 
hotmix, Untuk mengetahui variabel dominan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. 
 
LANDASAN TEORI 
Pengertian Produktivitas 
Kerja produktif memerlukan keterampilan kerja yang sesuai dengan isi kerja sehingga bisa 
menimbulkan penemuan-penemuan baru untuk memperbaiki cara kerja atau minimal mempertahankan 
yang sudah baik. Kerja produktif memerlukan prasyarat lain sebagai pendukung yaitu: Kemampuan 
kerja yang tinggi, lingkungan kerja yang nyaman, penghasilan yang dapat memenuhi kehidupan 
minimum, jaminan sosial yang memadai, kondisi kerja yang manusiawi dan hubungan kerja yang 
harmonis. 
Tenaga Kerja 
Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang penting, yang seringkali penyediaannya 
terbatas, baik karena faktor kualitas ataupun hal-hal lain. Merekrut, menyeleksi, dan melatih tenaga 
kerja memerlukan biaya mahal dan membutuhkan waktu lama sebelum mereka siap dipakai (Soeharto, 
1999: 301). 
Dilihat dari bentuk hubungan kerja antara pihak yang bersangkutan, maka tenaga kerja proyek 
khususnya tenaga kerja konstruksi dibedakan menjadi: 
1. Tenaga kerja langsung (direct hire) adalah tenaga kerja direkrut dan menandatangani ikatan kerja 
perorangan dengan perusahan kontraktor. Umumnya diikuti dengan latihan, sampai dianggap 
cukup memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar. 
2. Tenaga kerja borongan, adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan ikatan kerja yang ada antara 
perusahaan penyedia tenaga kerja (labor supplier) dengan kontraktor, untuk jangka waktu tertentu. 
Peningkatan Produktivitas 
Peningkatan produktivitas mempunyai pengertian menghasilkan barang atau jasa yang lebih 
baik dengan biaya per unit lebih rendah, dari semula dengan menggunakan masukkan tertentu. 
Bila seseorang atau sekelompok orang yang teroganisir melakukan pekerjaan yang identik 
berulang-ulang, maka dapat diharapkan akan terjadi suatu pengurangan jam tenaga kerja atau biaya 
untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya, dibanding dengan yang terdahulu bagi setiap unitnya. 
Dengan kata lain produktivitas naik (Soeharto.1995:166). Salah satu tanggung jawab manajer adalah 
meningkatkan produktivitas pekerjanya, supaya mereka bekerja efisien dan produktif. Di area dengan 
jumlah pekerja yang besar sering terjadi pemborosan tenaga, waktu dan uang (Sinungan, 1992). 
Profil Produktivitas 
Dalam hubungan produktivitas dikenal pola umum yang menggambarkan profil kecenderungan 
naik turunnya produktivitas tenaga kerja (direct labor) selama tahap konstruksi. 
1. Mobilisasi 
Pada tahap awal ini yang berlangsung 10-15% dari masa kontruksi, produktivitas barang (±10%). 
Hal ini karena para pekerja memerlukan masa pengenalan dan penyesuaian pekerjaan. Juga pada 
masa menanjak (boild up) sering kali sulit mengikuti secara tepat kenaikan jumlah kegiatan 
dengan kenaikan jumlah pekerja yang diperlukan sehingga menimbulkan pengaturan yang kurang 
efisien. 
2. Periode puncak 
Pada masa ini dicapai produktivitas optimal, jumlah tenaga kerja tidak bertambah dan telah 
terbiasa dengan pekerjaan maupun kondisi medan atau lapangan yang dihadapi. 
3. Periode menurun 
Pada masa menjelang akhir kontruksi, produktivitas cenderung menurun, terutama disebabkan 
oleh: 
a. Kurang tepatnya perencanaan. Misalnya masa kontrak kerja belum berakhir sedangkan 
pekerjaan sudah menipis, sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. 
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b. Sikap mental atau semangat yang mengendur, karena melihat pekerjaan mulai berkurang dan 
belum tentu tersedia lapangan kerja yang berikutnya. 
c. Terlambatnya demobilisasi. Sering dijumpai penyelia ingin menahan pekerja yang berlebihan 
dengan menunggu sampai hasil kerjanya meyakinkan. 
Bila faktor tersebut telah diperhitungkan sebelumnya, maka dapat direncanakan pendekatan 
pengelolaan yang sebaik-baiknya. Langkah pertama adalah mencoba mencari data dan informasi 
terakhir mengenai angka indeks produktivitas di daerah proyek. Kemudian diteliti faktor-faktor yang 
mempengaruhi indeks tersebut, serta menganalisa faktor-faktor lain yang nantinya mungkin 
diberlakukan terhadap proyek (applicable). Bila dari kondisi dan sifat-sifat tersebut telah dapat 
diperkirakan besar angka produktivitas, selanjutnya angka ini dipakai untuk menghitung keperluan 
total tenaga kerja, berikut fasilitas (perumahan sementara, transportasi, catering, dan lain-lain). Selain 
itu, program peningkatan keterampilan dan pelatihan perlu diperhatikan, karena dapat secara efektif 
menaikan produktivitas mereka (Soeharto, 1995: 169-170). 
Faktor Yang Memengaruhi Produktivitas 
Menurut Soeharto (1995), variable-variabel yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja 
lapangan dapat dikelompokkan menjadi: 
1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu 
Kondisi fisik ini berupa iklim, musim, atau keadaan cuaca. Misalnya adalah temperatur udara 
panas dan dingin, serta hujan dan salju. Pada daerah tropis dengan kelembapan udara yang tinggi 
dapat mempercepat rasa lelah tenaga kerja, sebaliknya di daerah dingin, bila musim salju tiba, 
produktivitas tenaga kerja lapangan akan menurun. Untuk kondisi fisik lapangan kerja seperti 
rawa-rawa, padang pasir atau tanah berbatu keras, besar pengaruh terhadap produktivitas. Hal ini 
sama akan dialami di tempat kerja dengan keadaan khusus seperti dekat dengan unit yang sedang 
beroperasi, yang biasanya terjadi pada proyek perluasan instalasi yang telah ada, yang sering kali 
dibatasi oleh bermacam-macam peraturan keselamatan dan terbatasnya ruang gerak, baik untuk 
pekerja maupun peralatan. Sarana bantu diusahakan siap pake dengan jadwal pemeliharaan yang 
tepat. 
2. Kepenyeliaan, perencanaan dan koordinasi 
Yang dimaksud dengan supervise atau penyelia adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung 
dengan tugas pengelolaan para tenaga kerja, memimpin para pekerja dalam pelaksanaan tugas, 
termasuk menjabarkan perencanaan dan pengendalian menjadi langkah-langkah pelaksanaan 
jumlah pendek, serta mengkoordinasikan dengan rekan atau penyelia lain yang terkait. Bukanlah 
sesuatu hal yang perlu dipersoalkan lagi. Melihat lingkup tugas dan tanggung jawabnya terhadap 
pengaturan pekerjaan dan tenaga kerja, maka kualitas penyelia besar pengaruhnya terhadap 
produktivitas secara menyeluruh. 
3. Komposisi kelompok kerja 
Pada kegiatan konstruksi, seorang penyelia lapangan memimpin satu kelompok kerja yang terdiri 
dari bermacam-macam pekerja lapangan (labor craft), seperti tukang batu, tukang besi, tukang 
pipa, tukang kayu, pembantu, (helper), dan lain-lain. Komposisi kelompok kerja berpengaruh 
terhadap priduktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan komposisi 
kelompok kerja adalah: 
a. Pebandingan jam-orang penyelia dan pekerja yang dipimpinya. 
b. Perbandingan jam-orang untuk disiplin-disiplin kerja dalam kelompok kerja. 
Perbandingan jam-orang penyelia terhadap total jam-orang kelompok kerja yang dipimpinnya, 
menunjukkan indekasi bersarnya rentang kendali (span of control) yang dimiliki. Untuk proyek 
pembangunan industri yang tidak terlalu kompleks dan berukuran sedang ke atas, perbandingan 
yang menghasilkan efisiensi kerja optimal dalam praktek, berkisar antara 1:10-15. Jam-orang yang 
berlebihan akan menaikkan biaya, sedangkan bila kurang akan menurunkan produktivitas, 
disamping itu perbandingan jam-orang masing-masing disiplin dalam kelompok juga 
mempengaruhi produktivitas. 
4. Kerja lembur 
Sering kali kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih dari 40 jam per minggu tidak dapat 
dihindari, misalnya untuk mengejar sasaran jadwal, meskipun hal ini akan menurunkan efisiensi 
kerja. Dalam memperkirakan waktu penyelesaian proyek dengan memperkirakan kerja lembur, 
perlu diperhatikan kemungkinan kenaikan total jam-orang. 
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5. Ukuran besar proyek 
Proyek (dinyatakan dalam jam-orang) juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan. 
Semakin besar ukuran proyek, maka produktivitas akan semakin menurun. 
6. Pekerja langsung versus subkontrak 
Dikenal dua cara bagi kontraktor utama dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, yaitu dengan 
merekrut langsung tenaga kerja dan memberikan kepenyeliaan (direck hire) atau menyerahkan 
paket kerja tertentu kepada subkontraktor. Dari segi produktivitas umumnya subkontraktor lebih 
tinggi 5-10% dibandingkan pekerja langsung. Hal ini disebabkan tenaga kerja subkontraktor telah 
terbiasa dalam pekerjaan yang lingkup dan jenisnya relatif terbatas, ditambah lagi prosedur 
kerjasama telah dikuasai dan terjalin lama antara pekerja maupun dengan penyelia. Meskipun 
produktivitas lebih tinggi dan jadwal penyelesaian pekerjaan potensial dapat lebih singkat, tetapi 
dari segi biaya belum tentu lebih rendah dibanding memakai pekerja langsung, karena adanya 
biaya overhead dari perusahaan subkontraktor. 
7. Kurva pengalaman  
Konsep yang dikenal dengan istilah kurva pengalaman (learning curve) ini didasarkan atas asumsi 
bahwa seseorang atau sekelompok orang yang mengerjakan pekerjaan yang relatif sama dan 
berulang-ulang, akan memperoleh pengalaman dan peningkatan keterampilan, sehingga waktu 
atau biaya penyelesaian pekerjaan per unitnya akan semakin berkurang. 
8. Kepadatan tenaga kerja 
Di dalam batas pagar lokasi yang nantinya akan dibangun instalasi proyek, yang disebut juga 
dengan battery limit, ada korelasi antara jumlah tenaga kerja konstruksi, luas area tempat kerja, 
dan produktivitas. Korelasi ini dinyatakan sebagai kepadatan tenaga kerja (labor desity), yaitu 
jumlah luas tempat kerja bagi setiap tenaga kerja. Jika kepadatan ini melewati tingkat jenuh, maka 
produktivitas tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda menurun. Hal ini disebabkan karena dalam 
lokasi proyek tempat buruh bekerja, selalu ada kesibukan manusia, gerakkan peralatan serta 
kebisingan yang menyertai. Semakin tinggi jumlah pekerja per area atau semakin turun luas area 
per pekerja, maka semakin sibuk kegiatan per area, akhirnya akan mencapai titik dimana 
kelancaran pekerjaan terganggu dan mengakibatkan penurunan produktivitas. 
Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 
Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut sistem pemasukan fisik perorangan/per-orang 
per-jam kerja orang diterima secara luas, namun dari sudut pandang pengawasan harian, pengukuran-
pengukuran tersebut pada umumnya tidak memuaskan, dikarenakan adanya variasi dalam jumlah yang 
diperlukan untuk memproduksi satu unit produk yang berbeda. Oleh karena itu, digunakan metode 
pengukuran waktu tenaga kerja (Jam, hari atau tahun). Pengeluaran diubah kendala unit-unit pekerja 
yang biasanya diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja yang 
terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan standar. Karena hasil maupun masukkan dapat 
dinyatakan dalam waktu, produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai indeks yang sangat 
sederhana (Muchdarsyah, 1992), dengan rumus: 
Pengukuran waktu = 
			
		
			
		
 
Analisis Statistik 
Analisis Deskripsi 
Metode deskripsi adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, 
suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 
dari analisis deskripsi adalah membuat deskripsi gambaran yang sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta yang diteliti di lapangan. 
Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 
Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 
seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek yang diteliti (Sugiyono, 2012: 62). 
Validitas 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu 
instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 
valid mempunyai produktivitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 
apa yang diinginkan. 
Adapun rumusnya adalah: 
r = 
∑
∑∑
∑
∑∑
∑
 
Selanjutnya untuk mencari makna hubungan variabel X dan Y, maka korelasi r tersebut dihitung 
dengan uji-t dengan rumus: 
thitung=
√

√

 
Dimana: 
thitung    = nilai t 
r  = nilai koefisien korelasi 
 n = nilai sampel 
Reliabilitas    
Pengukuran reliabilitas adalah pengukuran tentang stabilitas dan konsistensi dari alat 
pengukuran. Reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Intrumen 
reliable sebenarnya mengungkapkan data yang bisa dipercaya.Untuk mengukur reliabilitas dapat 
digunakan rumus Spearman Brown:  
ri = 
.

 
Keterangan: 
ri : Reliabilitas internal seluruh instrumen 
rb : Korelasi product momen antara belahan (ganjil-genap) atau (awal-akhir). 
Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat validitas adalah jika rhitung > rtabel dan taraf 
signifikannya sebesar 5%.  
Hubungan Antara Variabel 
1. Koefisien Korelasi 
Analisis korelasi digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan 
dua variabel. 
2. Koefisien Determinasi 
Untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya, 
maka dapat dihitung koefisien determinasi dengan rumus: 
 = ! ∗ 100%	 
KD = % kepercayaan 
Analisis Regresi Linier Sederhana 
Dengan analisis ini kita bisa memeprediksi perilaku dari variabel dependen dengan 
menggunakan data variabel independen. Bentuk umum persamaan regresi linier sebagai berikut :  
Y = a + bX 
Dimana : 
Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 
a : Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan). 
b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan 
variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan (-) maka arah garis turun. 
X : Subyek pada variabel independen yang mepunyai nilai tertentu 
Analisis Regresi Berganda 
Dengan analisis ini kita bisa memperbaiki perilaku dari variabel dependent dengan 
menggunakan data variabel terikat. Analisis regresi berganda untuk n prediktor dirumuskan sebagai 
berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + …….+ bnXn 
Keterangan: 
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Y : Variabel dependent 
X1,X2,Xn : Variabel independent 
a,b1,bn : Parameter yang harus diduga dari data dan dapat diperoleh dengan menyelesaikan 
persamaan linier simultan dari perhitungan (Sugiyono, 2012; 276). 
Uji Koefisien Determinasi Berganda 
Uji ini digunakan untuk menentukan proporsi atau prosentase total variasi dalam variabel tidak 
terikat, secara bersama-sama. r2 menggambarkan ukuran kesesuaian yaitu sejauh mana regresi sampel 
mencocokkan data. Rumus koefisien determinasi berganda adalah : 
r2 = 
∑&'∑'&∑&(∑(&)∑)&*∑*&+∑+&,∑,
-∑.
∑
∑
 
Keterangan: 
r2 : Koefisien determinasi berganda. 
a, b1,…bn : Koefisien persamaan regresi. 
Y : Variabel terikat (Kinerja sumber daya manusia pada pekerjaan jalan). 
X1,….X7 : Variabel bebas (Faktor yang mempengaruhi). 
n : Jumlah data. 
Ukuran r2 disebut dengan coefficient of determination (koefisien determinasi), koefisien ini juga 
dipakai untuk mengukur kuatnya korelasi linier. Jelas bahwa 0 ≤ r2 ≤ 1karena -1 ≤ r2 ≤ 1.(Sugiyono, 
2012). 
Rancangan Kuesioner 
Sejumlah pertanyaan tertulis akan diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi. 
Diposhusodo (1995) mengatakan bahwa ada empat komponen inti dari sebuah kuesioner, yaitu: 
1. Adanya subyek yaitu individu atau lembaga yang melakukan penelitian. 
2. Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut mengisi secara aktif 
dan obyektif dari pertanyaan maupun pernyataan yang tersedia. 
3. Ada petunjuk pengisian kuesioner dan petunjuk yang tersedia harus mudah dimengerti. 
Adanya pertanyaan maupun pernyataan berserta tempat jawaban, baik secara tertutup, semi 
tertutup/terbuka. Dalam membuat pernyataan jangan sampai lupa isian untuk identitas dari responden. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Rancangan Penelitian  
 
 
 
Gambar 1. Flow Chart Penelitian 
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ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Proyek 
Proyek peningkatan jalan Detusoko- Wologai- Junction- Wolowaru dilaksanakan oleh 
kontraktor PT. Yetty Dharmawan. Waktu pekerjaan yang telah ditentukan, yaitu 210 hari kalender 
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.259.758.000. Sebagian besar pekerja, khususnya pekerja hotmix 
beasal dari Lio-Ende yang berjumlah 23 orang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analitis, analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda terhadap 23 responden 
dengan pendekatan populasi.  
Data Produktivitas Pekerja 
Data produktivitas pekerja yang diambil pada proyek peningkatan jalan Detusoko–Wologai–
Junction–Wolowaru dari 23 responden dengan waktu bekerja 420 menit (7 jam) dan sampel yang 
diambil selama 3 hari. 
 
Tabel 1. Rekapitulasi LUR Peoduktivitas Tenaga Kerja 
 
No 
Jumlah  
Responden 
LUR 
Hari ke-1 (%) 
LUR 
Hari ke-2 (%) 
LUR 
Hari ke-3 (%) 
Rata-rata 
LUR (%) 
 23 77,80% 77,17% 77,48% 77,72% 
    Sumber: Hasil Analisis 
 
Data Hasil Kuesioner 
Data jawaban responden yang menggunakan skala likert’s pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan 
Detusoko – Wologai – Junction – Wolowaru dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
 
Tabel 2.  Rekapitulasi data hasil kuesioner 
 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
JML 241 348 252 237 220 185 333 311 2127 
        Sumber: Data penelitian 
 
Data-Data Proyek 
1. Nama paket, Peningkatan Jalan Detusoko-Wologai-Junction-Wolowaru. 
2. Biaya total pembangunan Rp.21.259.758.000. 
3. Waktu pelaksanaan 210 hari kalender. 
4. Waktu pemeliharaan 720 hari kalender. 
5. Tanggal kontrak 25 Maret 2013, dengan nomor kontrak: HK.02.03/26/PPJ-EW.IV/PPK.END-
WWR/III/2013. 
6. Kontraktor pelaksanaan, PT. Yetty Dharmawan. 
7. Konsultan Pengawas, PT. Wiranta Bhuana Raya JO PT. Indra Karya JO PT. Anugrah Krida 
Pradana JO PT. Cipta Desain Kupang. 
 
Analisis Faktor Utilitas Pekerja (LUR) 
Dari hasil penelitian 23 pekerja, dapat diketahui faktor utilitas pekerja (LUR) yang paling besar 
dilakukan oleh Fitalis pada hari pertama yaitu sebesar 93,15%. Sedangkan rata-rata LUR yang paling 
besar adalah Sonta yaitu sebesar 81,94%. 
Rata-rata LUR tertinggi terjadi pada hari kedua yaitu sebesar 78,19%. Sedangkan rata-rata 
tingkat LUR total sebesar 77,72%. Jadi data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat 
produktivitas pekerjaan pada pekerjaan peningkatan jalan Detusoko – Wologai – Junction – Wolowaru 
cukup memuaskan, karena faktor utilitas pekerjaan pekerja atau nilai LUR (Labour Utilitation Rate) 
lebih dari 50%. 
 
Uji Instrumen Penelitian 
Hasil uji instrumen terhadap validitas dan reliabilitas, semua intruen dinyatakan Validitas dan 
reliabilitas. 
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Analisis Produktivitas Tenaga Kerja 
Analisis Umur/Usia (X1) 
analisis aspek umur produktivitas tenaga kerja. 
 
Tabel 3. Analisis aspek Umur/Usia 
 
Skala Skor 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 
Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
STS 1 0 0 0 0 0 0 
TS 2 2 4 5 10 4 8 
N 3 7 21 8 24 8 24 
S 4 7 28 9 36 9 36 
SS 5 7 35 1 5 2 10 
JUMLAH  23 88 23 75 23 78 
       Sumber: Hasil olahan 
Analisis Kondisi Lapangan dan Sarana Bantu (X2) 
Tabel 4. di bawah ini menggambarkan analisis aspek kondisi lapangan dan sarana bantu produktivitas 
tenaga kerja. 
Tabel 4. Analisis Aspek Kondisi Lapangan dan Sarana Bantu 
 
Skala Skor 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 
Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
STS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TS 2 1 2 9 18 1 2 0 0 
N 3 4 12 7 21 7 21 2 6 
S 4 11 44 6 24 9 36 13 52 
S S 5 7 35 1 5 6 30 8 40 
JUMLAH 23 93 23 68 23 89 23 98 
         Sumber: Hasil Analisis 
 
Analisis Keahlian Pekerja (X3) 
Tabel 5. di bawah ini menggambarkan analisis aspek keahlian pekerja produktivitas tenaga kerja. 
 
Tabel 5. Analisis Aspek Keahlian Pekerja 
 
Skala Skor 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 
Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
STS 1 0 0 0 0 0 0 
TS 2 6 12 2 4 3 6 
N 3 2 6 7 21 3 9 
S 4 10 40 11 44 15 60 
SS 5 5 25 3 15 2 10 
JUMLAH  23 83 23 84 23 85 
                Sumber: Hasil Analisis  
 
Analisis Pengalaman Kerja (X4) 
Tabel 6. di bawah ini menggambarkan analisis aspek pengalaman kerja produktivitas tenaga kerja. 
Tabel 6. Analisis Aspek Pengalaman Kerja 
 
Skala Skor 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 
Jml  (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
ST S 1 0 0 0 0 0 0 
T S 2 6 12 3 6 12 24 
N 3 2 6 3 9 5 15 
S 4 6 24 13 52 6 24 
SS 5 9 40 4 30 0 0 
JUMLAH  23 82 23 97 23 63 
     Sumber: Hasil Analisis  
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Analisis Kesesuaian Upah (X5) 
Tabel 7. di bawah ini menggambarkan analisis aspek kesesuaian upah produktivitas tenaga kerja. 
 
Tabel 7. Analisis Aspek Kesesuaian Upah 
Skala Skor 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 
Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
S T S 1 0 0 0 0 0 0 
TS 2 9 18 3 6 9 18 
N 3 6 18 7 21 6 18 
S 4 6 24 11 44 7 28 
S S 5 2 10 2 10 1 5 
JUMLAH  23 70 23 81 23 69 
         Sumber: Hasil Analisis  
 
Analisis Kesehatan Pekerja (X6) 
Tabel 8. di bawah ini menggambarkan analisis aspek kesehatan pekerja produktivitas tenaga kerja. 
 
Tabel 8. Analisis Aspek Kesehatan Pekerja 
 
Skala Skor 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 
Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
S TS 1 0 0 0 0 0 0 
T S 2 8 16 12 24 12 24 
N 3 11 33 9 27 7 21 
S 4 4 16 2 8 4 14 
SS 5 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH  23 65 23 59 23 59 
            Sumber: Hasil Analisis  
 
Analisis Koordinator dan Perencanaan (X7) 
Tabel 9. di bawah ini menggambarkan analisis aspek koordinator dan perencanaan produktivitas 
tenaga kerja. 
Tabel 9. Analisis Aspek Koordinator dan Perencanaan 
 
Skala Skor 
Pertanyaan1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 
Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
ST S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TS 2 0 0 5 10 2 4 8 16 
N 3 2 6 5 15 5 15 3 12 
S 4 17 68 12 24 13 52 10 40 
SS 5 4 30 1 5 3 15 2 10 
JUMLAH  23 104 23 54 23 86 23 78 
          Sumber: Hasil Analisis  
 
Analisis Manajerial (X8) 
Tabel 10. di bawah ini menggambarkan analisis aspek Manajerial produktivitas tenaga kerja dengan 
butir pertanyaan 1, yaitu:, butir 2 yaitu:, butir 3 yaitu:, butir 4 yaitu:. 
 
Tabel 10. Analisis Aspek Manajerial 
 
Skala Skala 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 
Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai Jml (Org) Nilai 
S TS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
T S 2 4 8 12 24 7 14 3 6 
N 3 6 18 6 18 3 9 4 12 
S 4 10 40 5 20 3 12 15 60 
S S 5 3 15 0 0 10 50 1 5 
JUMLAH  23 81 23 62 23 85 23 83 
         Sumber: Hasil Analisis  
TEKNOSIAR, Vol. 7, No.02  April 2013  
 
 
Jurnal Teknik Universitas Flores, ISSN 1907-5197 
41 
 
Analisis Regresi Linier Sederhana 
Pengaruh hubungan produktivitas dengan umur/usia 
Analisis regresi linier untuk menaksir atau meramal besarnya dependent variabel (Variabel 
terikat Y) berdasarkan nilai independent variabel (Variabel bebas X) yang disebut regresi sederhana. 
Pada analisis regresi sederhana ini, yang dianggap berpengaruh terhadap terjadinya variabel terikat Y 
adalah variabel X. 
 
Tabel 11. Koefisien Produk momen produktivitas terhadap Umur/Usia 
 
No X1 Y X
2 Y2 X1Y 
∑ 241 2127 2641 202801 22935 
      Sumber: Hasil olahan  
 
1. Mencari Korelasi dengan rumus rhitung, diperoleh: 
															r012345	= 
6768
9:
;6<9
9=;6>?>
:=
															r012345	= 0,771 
Hubungan antara variabel umur/usia (X1) terhadap produktivitas menghasilkan korelasi 
sebesar 0,771, termasuk kategori 0,600– 0,799 yaitu kategori kuat. Ini dapat diartikan bahwa 
umur/usia memiliki hubungan kuat terhadap produktivitas kerja. 
2. Mencari besarnya kontribusi (sumbangan) variabel X1 terhadap Y dengan rumus: 
KD = r2 x 100%      = 0,7712 x 100%       = 59,43% 
Besarnya nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa variabel umur/usia 
mempengaruhi produktivitas kerja sebesar 59,43%. Sedangkan sisanya 40,57% dipengaruhi 
oleh variabel lain selain umur/usia. 
3. Menguji signikansi dengan dengan rumus thitung 
@AB =
r√C − 2
√1 − r
=
0,771√23 − 2
1 − 0,771
= 5,546 
Harga ttabel dengan distribusi t untuk α (0,05) dan uji dua pihak dengan derajat kebebasan: dk 
= n-2 = 23-2 = 21 
Sehingga diperoleh  ttabel = 2,080 
Keputusan: 
thitung > ttabel:  Ho artinya signifikan. 
thitung <  ttabel:  Ho artinya tidak signifikan. 
Berdasarkan hasil penyajian dengan uji signikansi dengan rumus thitung. thitung> ttabel, 
5,546>2,080 sehingga Ho terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel 
umur/usia (X1) dan variabel produktivitas kerja (Y), sehingga dapat disimpulkan, bahwa 
semakin baik umur/usia maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas. 
4. Analisis Regresi 
Berdasarkan Tabel 4.16 koefisien Produk momen produktivitas terhadap Umur/Usia didapat 
analisis regresi sebagai berikut: 
L =
21272641 − 24122935
232641 − 241
	= 34,836O =
2322935 − 2412127
232641 − 241
			= 5,597 
Dari hasil yang dianalisis, terdapat variabel umur/usia sebesar 5,597. Sedangkan nilai konstan 
adalah 34,836. Maka persamaan regresi linear sederhana yang dibentuk: P = QR, SQT +
V, VWXYZ 
Persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa: 
a) Variabel umur/ usia  berpengaruh positif terhadap variabel produktivitas kerja. Hal ini 
dapat dilihat pada koefisien regresi umur/usia  bernilai V, VWX. Tanpa adanya pengaruh 
dari variabel umur/usia besarnya penilaian produktivitas kerja sudah mencapai angka 
QR, SQT. 
b) Jika skor variabel umur/ usia  (X1) meningkat maka menaikkan produktivitas kerja (Y) 
sebesar	V, VWX  Setiap umur/ usia yang disediakan, maka akan meningkatkan 
produktivitas kerja sebesar V, VWX	. 
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Analisis Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan hasil perhitungan (Pada Lampiran 5) diperoleh persamaan regresi: 
Ȳ = a+ b1X\1+ b2X\2+ b3X\3+ b4X\4+ b5X\5+ b6X\6+ b7X\7+ b8X\8 
Ȳ = -0,052 + 4,063X1 - 1,602X2 + 0,29X3 - 1,504X4 + 2,241X5 + 0,846X6 + 1,949X7 + 2,217X8 
Koefisien determinasi ( R2 ) = (0,986)2 = 0,971 
Uji signifikasi koefisien korelasi ganda: 
] = ^
_



^
] = >,7:6
?

?
>,7:
 = 58,595 
Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel dengan didasarkan pada dk pembilang = 8 dan 
dk penyebut (23-8-1) = 14. Untuk taraf kesalahan 5%: Ftabel = 2,70; 1%: Ftabel = 4,14. Karena Fhitung 
lebih besar dari Ftabel, yaitu 2,70<Fhitung>4,14, maka  koefisien korelasi yang diuji adalah signifikan 
untuk α = 5% dan α = 1%, sehingga dapat diberlkakukan ke populasi. 
Dari hasil hitungan diperoleh variabel umur/usia sebesar 4,063x1, kondisi lapangan dan sarana 
bantu sebesar -1,602x2, keahlian pekerja sebesar 0,29x3, pengalaman kerja sebesar -1,504x4, 
kesesuaian upah sebesar 2,241x5, kesehatan pekerja sebesar 0,846x6, koordinator dan perencanaan 
sebesar 1,949x7, manajerial sebesar 2,217x8, sedangkan nilai konstan adalah -0,052. Persamaan regresi 
tersebut dapat diartikan bahwa: 
a) Variabel kondisi lapangan dan sarana bantu dan pengalaman kerja secara bersama-sama 
berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja, hal ini dapat dilihat pada koefisien regresi 
yang bernilai -1,602 dan -1,504. 
b) Variabel umur/usia, keahlian pekerja, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, koordinator dan 
perencanaan, dan manajerial secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap produktivitas 
kerja, hal ini dapat dilihat pada koefisien regresi yang bernilai (4,063), (0,29), (2,241), (0,846), 
(1,949), dan( 2,217). 
Nilai konstan (a) berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja, hal ini dapat dilihat pada koefisien 
regresi yang bernilai -0,052. 
 
Tingkat Profuktivitas Pekerja 
Besarnya tingkat produktivitas diperoleh dari hasil pengumpulan data tentang tingkat LUR 
(Labour Utilitation Rate) masing-masing pekerja selama tiga hari. Dari hasil pengolahan data tentang 
tingkat produktivitas (LUR) masing-masing pekerja hotmix pada pekerjaan peningkatan jalan 
Detusoko–Wologai–Junction–Wolowaru, dapat diketahui besarnya tingkat produktivitas rata-rata LUR 
adalah 77,72%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas pekerja hotmix pada pekerjaan 
peningkatan jalan Detusoko – Wologai– Junction – Wolowaru cukup produktif dan memuaskan. 
Dari hasil pengolahan data tingkat produktivitas pekerja dapat diketahui pula bahwa pekerja 
yang memiliki tingkat produktivitas terbesar adalah Fitalis, yaitu  pada hari pertama sebesar 93,15%. 
Rata-rata produktivitas harian tertinggi terjadi pada hari kedua yaitu sebesar 78,19%. Rata-rata 
produktivitas pekerja yang paling besar dimiliki oleh Sonta, yaitu sebesar 81,94%. 
 
Pengaruh hubungan produktivitas dengan umur/usia 
Korelasi hubungan umur/usia terhadap produktivitas, menghasilkan korelasi positif dan diambil 
derajat taraf kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%) dengan jumlah sampel 23 pekerja. Koefisien 
korelasi sebesar 0,771 yaitu kategori kuat. Ini dapat diartikan bahwa hubungan yang terjadi antara 
umur/usia dengan produktivitas kerja tergolong kuat. 
Besar nilai koefisien determinasi umur/usia 59,43% sangat berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja, sedangkan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan hubungannya sangat signifikan 
dimana: thitung > ttabel, 5,546>2,080 sehingga Ho terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara 
variabel umur/usia (X1) dan variabel produktivitas kerja (Y), sehingga dapat disimpulkan, bahwa 
semakin baik umur/usia maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas. 
Hasil regresi yang menghasilkan suatu persamaan regresi: 	
` = QR, SQT + V, VWXaZ . Dari persamaan ini memberi pengertian jika variabel umur/usia (X1) 
berpengaruh positif terhadap variabel produktivitas kerja. Hal ini dapat dilihat pada koefisien regresi 
umur/usia  bernilai 5,597. Jika umur/usia tidak memberi pengaruh maka nilai produktivitas sebesar 
34,836. 
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Pengaruh hubungan produktivitas dengan umur, kondisi lapangan dan sarana bantu, keahlian 
pekerja, pengalaman kerja, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, koordinator dan perencanaan, 
dan manajerial 
Hasil regresi berganda yang menghasilkan suatu persamaan regresi:Ȳ= -0,052+4,063X1-
1,602X2+0,29X3-1,504X4+2,241X5+0,846X6+1,949X7+2,217X8. Dari persamaan regresi ini dapat 
diartikan bahwa variabel kondisi lapangan dan sarana bantu dan pengalaman kerja secara bersama-
sama tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja, hal ini dapat dilihat pada koefisien regresi yang 
bernilai -1,602 dan -1,504. Variabel umur/usia, keahlian pekerja, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, 
koordinator dan perencanaan, dan manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja, hal ini dapat dilihat pada koefisien regresi yang bernilai (4,063), (0,29), (2,241), (0,846), 
(1,949), dan( 2,217). Nilai konstan (a) tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja, hal ini dapat 
dilihat pada koefisien regresi yang bernilai -0,052. Koefisien korelasi yang diuji adalah signifikan 
Fhitung>Ftabel, yaitu 2,70<Fhitung>4,14 untuk α = 5% dan α = 1%, dengan didasarkan pada dk pembilang 
= 8 dan dk penyebut (23-8-1) = 14, sehingga dapat diberlkakukan ke populasi. 
 
KESIMPULAN  
Dari hasil pengolahan, analisis dan penjelasan yang telah dilakukan, dapat disimpulan sebagai 
berikut:  
1. Tingkat produktivitas (LUR) rata-rata pekerja hotmix pada pekerjaan peningkatan jalan 
Detusoko– Wologai– Junction– Wolowaru sebesar 77,72%. Ini menunjukkan bahwa tingkat 
produktivitas pekerja cukup produktif dan memuaskan. 
2. Pengaruh beberapa variabel terhadap produktivitas pekerja jalan hotmix antara lain: 
Hasil regresi berganda variabel kondisi lapangan dan sarana bantu dan pengalaman kerja tidak 
berpengaruh terhadap produktivitas dengan nilai regresi -1,602 dan -1,504. Sedangkan variabel 
umur/usia, keahlian pekerja, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, koordinator dan perencanaan, 
dan manajerial berpengaruh terhadap produktivitas kerja dengan nilai regresi (4,063), (0,29), 
(2,241), (0,846), (1,949), dan (2,217). Dimuat dalam persamaan Ȳ = -0,052 + 4,063X1 - 1,602X2 
+ 0,29X3 - 1,504X4 + 2,241X5 + 0,846X6 + 1,949X7 + 2,217X8. Koefisien korelasi adalah 
signifikan Fhitung>Ftabel, yaitu yaitu 2,70<Fhitung>4,14. 
3. Faktor dominan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja adalah variabel pengalaman 
kerja dengan nilai 0,935 dan memberi kontribusi sebesar 87,48%. Variabel yang memberikan 
pengaruh paling kecil terhadap produktivitas tenaga kerja adalah variabel Umur/ usia dengan nilai 
0,771 dan memberi kontribusi sebesar 59,43%. 
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